Aktivitäten/Planung	Apr 15	Mai 15	Jun 15	Jul 15	Aug 15	Sep 15	Okt 15	Nov 15	Dez 15
Beginn und Ende des Projekt									
Detailplanung, Referenten+Termine+Auftaktveranstaltung							Auftakt		
Flyer+Internet+Plakate+Vorbereitungen									
LPB Kontakt+Zusammenarbeitsplanung									
Fragebogenerstellung,- und Aktion									
Landtags,- und Bundestagswahlaktivitäten und Konferenz									
Newsletter									
Fortbildungen für die Multiplikator/Innen und Mitgestallter/Innen									
1. Fragebogenauswertung und Wissenschaftliche Begleitung									
Gesprechskreis 2 monatlich regelmäßig									
1. Fragebogenergebniße und Konferenz									
AK politische Bildung und Migration - 2 monatliche Treffen									
2. Fragebogenerstellung und Aktion									
Abschlussveranstaltung und Fragebogenergebnisse									
* Lanadtagswahl: Mit Landtagsabgeordneten oder Politikern Podiumsdiskutionen führen									
* für die Podiumsdiskutionen Fragen, Personen, Ort festlegen.									
* Wahlkonferenz: über die Lantagswahl mit Wahlforscher, Statistiker vorbereiten									
* Januar 16: Fortbildung; Kommunikationsstragien (Überzeugungsarbeit)									
* Oktober 16: Konferenz, was muss geschehen, damit die Migrantensich partizipieren können-wollen									
* erste Fortbildung: was politische Bildung ist, was bedeutet für Migranten?!									

Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Aug 16	Sep 16	Okt 16	Nov 16	Dez 16	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17
Podiumdiskussion		Wahlparty													
								Vorbereitung		Vorbereitung					
* Kontakt mit Konrad-Adanuerstifftung und andere Stifftungen.															
* Parteien und ihre These; jeder Partei kann seine Thesen vortragen (SPD, CDU, Grünen, FDP, freiewähler)															
* Kontaktaufnahme: Unis und Hochschulen, Begleitung des Projekts															

Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	Jan 18	Feb 18	Mrz 18