

Geplante Aktivität	Okt 16	Nov 16	Dez 16
Projektanfang,- Planung und Dauer			
Öffentlichkeitsarbeit: flyer, Plakate, Internet, SozialeMedien			
Interviewaktion,- Planung, Durchführung, Auswertung, Pressekonferenz			
Projektvorstellungen - FIM, MO`s, Vereinsring, Vereine und andere Institutionen in Filderstadt			
Kennenlerngespräche - Dt. Vereine u. MO`s in INTEGRA			
Brückenbauersuche und Auftakt für Ausbildung			
Brückenbauerausbildung 8 Bausteine			
Zertifikatsüberreichung, Feier mit Partnern			
Einsatz von Brückenbauern: in Vereinen/MO`s, Marktplatz und im Netzwerk in Filderstadt			
Supervision für Brückenbauer (monatlich) und Teambesprechung			
Partnertreff (Begegnungen, Freizeit, Feste) 5 Angebote im Jahr			
Workshops, Fachvorträge (Interkulturelle Öffnung der Vereine)			
Steuerungsgruppentreff 4 mal im Jahr			
Vereinsvorsitzendentreff 2 mal im Jahr			
Broschüre für Brückenbauerquartett (Vorstellung: vorbildliche Personen und Ihre Arbeit)			
Marktplatzgespräche (monatlich)			
Jahresdokumentation, Berichte und Abschlusskongress			

